Lokale Entwicklungsstrategie (LES) 2014 - 2020

Aktionsplan und Umsetzung 2015

Geplant
Ziel erreicht/Projekt abgeschlossen
in Bearbeitung /Ergebnisse vorliegend
keine Aktivität/Umsetzung verzögert
Ziel nicht erreicht

Prozessmanagement

*) In der ursprünglichen LES 2014 - 2020 noch nicht vorgesehen					Plan (in der LES 2014 - 2020) für das Jahr 2015				Umsetzung im Jahr 2015				Status/Zielerreichung	Bemerkungen/Hinweise
					1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal		
LAG bergaufland Ostallgäu e. V.	Leitung, Steuerung, Entscheidung	Vorstandssitzungen												Eine ordentliche Sitzung vor der Mitgliederversammlung. Darüber hinaus jeweils ein Treffen vor den Sitzungen des Entscheidungsgremiums.
		Entscheidungsgremiumssitzungen												
		Mitgliederversammlungen												
	Arbeits- und Projektgruppen	Demographie	Jugend	Kreisjugendring Ostallgäu - Vollversammlung										
			Senioren/Demenz	Treffen der Ostallgäuer Seniorenbeauftragten										
			Ehrenamt	"Ehrenrunden" mit repräsentativen Vertretern des Ehrenamts										Aus personellen Gründen nicht stattgefunden.
			Mobilität	ÖPNV-Allgäu										
				OVG-Sitzungen										
			Ortsentwicklung	Bürgermeisterdienstbesprechung										
		Landwirtschaft, Umwelt- und Klimaschutz	Landwirtschaft	Treffen BBV mit Landrätin und 1. Vorsitzenden des Vereins										
			Umweltschutz	Treffen der Akteure und Verbände im Naturschutz mit der Unteren Naturschutzbehörde										Aus personellen Gründen nicht stattgefunden.
				Allgäuer Moorallianz										Projektbegleitende AG zum Bundesprojekt Allgäuer Moorallianz
			Klimaschutz	Klimabeirat										
			Regionale Produkte											Verschoben auf 2016.
		Wirtschaft & Bildung	Wirtschaft	Wirtschaftsforum *)										Neu intiiert.
				Botschafter-Netzwerk										
			Bildung	Arbeitskreise zum Bildungskonzept										Keine AKs, da Schwerpunkt auf Inklusion und Beratung zur Bildung durch die Transferagentur.
		Tourismus	Tourismusverband Ostallgäu e. V.	Mitgliederversammlungen										
				Vorstandssitzungen										
				Marketingausschuss										
			Vitales Land EWIV	Mitgliederversammlungen										
				Beiratssitzungen										
				Marketingteam										
		Kultur & Identität												
		Inklusion	Steuerungsgruppe "Allgäu & Tirol barrierefrei" inklusive Behinderten- und Inklusionsbeauftragten											
			Kommunaler Aktionsplan Inklusion	Runder Tisch										Verschoben auf 2016.
				Steuerungsgruppe										
	Beratung & Begleitung	Fachbehörden und -verbände												laufend
		Projektträger												laufend
		Sonstige												

Qualitätsmanagement

Regionalmanagement/Geschäftsführung	Monitoring	Aktualisierung Monitoringbögen												laufend
	Evaluierung	Bilanz-Workshop												Geplant für 2017.
	Rechenschafts-/Sachstandsbericht													Im Rahmen der Mitgliederversammlungen des bergaufland Ostallgäu e. V.
	Qualifizierungsmaßnahmen	Fortbildungen												

Öffentlichkeitsarbeit

Instrumente	Pressemitteilungen													laufend
	Internet													laufend
	Newsletter													Verschoben auf 2016. Relevante Informationen (z. B. Wettbewerbe) wurden regelmäßig an Akteure versendet.
	Veranstaltungen													Abschlussveranstaltung "Allgäuer Ideenwettbewerb"; Eröffnung Radfernweg "Wertach erleben" (LEADER 2007 - 2013)
	Sonstige	Botschafter-Newsletter, Multiplikatoren etc.												laufend

Kooperations- und Netzwerkmanagement

Netzwerkarbeit	Austausch-/Vernetzungstreffen	Netzwerk Regionalentwicklung Allgäu												4 Treffen in 3 Quartalen.
		Andere Regionen/LAGs												
		Bayernweite Treffen												
		Deutsche Vernetzungsstelle Ländliche Räume (DVS)												Am bundesweiten Treffen im Oktober 2015 konnte aus terminlichen Gründen nicht teilgenommen werden.
		Transnationale Treffen												
Koordination von Kooperationsprojekten	Kooperationskonzept	Netzwerk Regionalentwicklung Allgäu												
	Bayerisches Allgäu (Regionalentwicklung Oberallgäu e. V., Kneippland® Unterallgäu e. V., Regionalentwicklung Westallgäu Bayerischer Bodensee e. V.)	Netzwerk-Management Forst und Holz (Startprojekt)												
		Regionalinstitut BauKulturLandschaft (Startprojekt)												
		Qualitätssicherung touristischer Leitprodukte Wandern und Rad (Startprojekt)												
		Fachkräftesicherung Allgäu (Startprojekt)												
		Mehr Bio-Regional-Fair (Startprojekt)												
		Burgenregion Allgäu *)												
		Dorfkerne - Dorfränder *)												
		Allgäuer Literaturfestival *)												
		Regionalmanagement Moorallianz *)												
		Archäologischer Rundweg *)												
	National (LAG Auerbergland-Pfaffenwinkel, LAG Zugspitzregion, LAG Württembergisches Allgäu, etc.)	Moorperlen entlang der Alpen *)												
		Das Erbe der Wetzsteinmacher - Projektplanung *)												
	Transnational (Regionalentwicklung Außerfern, etc.)	TV-Medienkooperation *)												2 Treffen in 1. Quartal.

Projektumsetzung bzw. -steuerung

					Plan (in der LES 2014 - 2020) für das Jahr 2015				Umsetzung im Jahr 2015					
					1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal		
Entwicklungsziel	**Handlungsziel** (messbarer Indikator, Anzahl von Maßnahmen)	**Projekte** (Startprojekte)												
		Einzelprojekte	Kooperationsprojekte											
		Ostallgäu	Allgäu	Weitere										
Demographie	Familie/Jugend (4)	Erstklassig sozial!												
	Senioren/Demenz (5)	Bestellung eines Demenzbeauftragten für die Umsetzung des Ostallgäuer Demenzkonzeptes												
	Ehrenamt (4)	Dezentrale Servicestellen für das Ehrenamt schaffen												
	Mobilität (2)	ÖPNV für alle: Analyse bestehender Verkehre & Schwachstellenanalysen												
	Ortsentwicklung (2)	Flächenmanagement - Verdichtung der Ortskerne												
			Dorfkerne - Dorfränder											
Landwirtschaft, Umwelt- und Klimaschutz	Kulturlandschaft und Biodiversität (2)	Bergwiesenort Pfronten												
	Wissensentwicklung, Qualifizierung & Imageentwicklung (3)	Einrichtung eines Landschaftspflegehofes												
	Wertschöpfung durch regionale Produkte (2)	Vernetzung heimischer Produzenten												
			Netzwerk-Management Forst und Holz											
			Mehr-Bio-Regional-Fair											
	Energie Sparen und Erneuerbare Energien (3)	Altbausanierungskampagne in versch. Kommunen bzw. Quartieren												
	Klimaanpassung (1)	Klimaanpassung - Vermittlung der Zusammenhänge und der Problematik an lokale Verantwortungsträger, Schaffung von Problembewusstsein												
Wirtschaft & Bildung	Bestandspflege (2)	Unternehmensbefragung												
			Fachkräftesicherung Allgäu											
	Standortmarketing (3)	Online basierter Datenpool (Konzeption & Aufbau)												
	Berufsorientierung (5)	Projektstelle Koordination Landkreiskonzept Berufsorientierung												
	Lebenslanges Lernen (3)	Nachholen von Schulabschlüssen												
Tourismus	Rad/Wandern (3)	Premium-Wanderroute „Schlosspark"												
			Qualitätssicherung touristischer Leitprodukte Wandern und Rad											
	Winter (2)	Winterwanderwege und -angebote qualifizieren												
	Gesundheit (1)	Verknüpfung von Geschäftsfeldern und regionalen Produkten mit dem Thema Gesundheit												
	Kultur und Städte (2)	Geschichtenmanufaktur im Schlosspark - Umsetzung Füssen												
		Kulturelle Identität vor Ort erlebbar machen (Erlebnisorte)												
Kultur & Identität	Weiterentwicklung der Kultur (3)	Vernetzungsbüro und Vermarktungsplattform für die Kulturregion Ostallgäu												
			Regionalinstitut BauKulturLandschaft											
		Burgenmuseum Eisenberg - Neugestaltung mit Entwicklung eines Films "virtuelle Zeitreise"												
		VerpackereiGö, Kunstraum in Görisried												
			Das Allgäuer Literaturfestival											
			Das Erbe der Wetzsteinmacher - Projekplanung											
			Koordination und (kultur-)touristische Weiterentwicklung der Buroenregion Allgäu											
	Vereins-/Bürgerkultur, kulturelle Infrastruktur (1)	Allgäuer Mächlerwelt												
	Begegnung der Kulturen (1)	Interkulturelle Gärten												