

Lokale Entwicklungsstrategie (LES) 2014 - 2020

Aktionsplan 2021

Geplant
Ziel erreicht/Projekt abgeschlossen
in Bearbeitung /Ergebnisse vorliegend
keine Aktivität/Umsetzung verzögert
Ziel nicht erreicht

Prozessmanagement

			Plan für das Jahr 2021	Umsetzung im Jahr 2021	Status / Zielerreichung	Bemerkungen / Hinweise
*) In der ursprünglichen LES 2014 - 2020 noch nicht vorgesehen						
LAG bergaufland Ostallgäu e. V.	Leitung, Steuerung, Entscheidung	Vorstandssitzungen / Vorstandstreffen	4	3		
		Entscheidungsgremiumssitzungen	3	2		
		Umlaufverfahren		0		
		Mitgliederversammlung	1	1		
	Beratung & Begleitung	Projekträger	laufend	14		
		Sonstige		9		"UDO"

Qualitätsmanagement

Regionalmanagement/ Geschäftsführung	Monitoring	Aktualisierung Monitoringbögen	laufend	laufend		
	Evaluierung	Besprechung LAG und AELF Kempten		1		
		Bilanz-Workshop		1	1	
	Rechenschafts-/ Sachstandsbericht		2	2		
Qualifizierungsmaßnahmen	Fortbildungen			5		

Öffentlichkeitsarbeit

Instrumente	Pressemitteilungen		laufend	32		
	Internet		laufend	laufend		
	Newsletter		3	4		
	Veranstaltungen		1	0		/*
	Sonstige	Botschafter-Newsletter, Multiplikatoren etc.		laufend	laufend	

Kooperations- und Netzwerkmanagement

Netzwerkarbeit	Austausch-/Vernetzungstreffen	Netzwerk Regionalentwicklung Allgäu		1	1		
		Andere Regionen/LAGs		nach Bedarf	4		
		Bayernweite Treffen		2	3		
		Deutsche Vernetzungsstelle Ländliche Räume (DVS)		1	1		
		Netzwerk Burgenregion Allgäu-Außerfern			2		
		Netzwerk Regionalvermarktung Allgäu		1	1		
		Transnationale Treffen	INTERREG	Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein		0	
				Österreich-Bayern		0	

/* Aufgrund der Corona-Pandemie musste die Veranstaltung leider ersatzlos abgesagt werden.